



**Legenda:**

- Fase 1 19 nov – 21 dec
- Fase 2 7 jan – 15 feb
- Fase 3 18 febr - 22 mrt
- Fase 4 25 mrt - 26 apr

**Overig:**

- Binnen terrein loopt mee in alle fases
- Fietspad + gazon loopt mee in laatste fase



**D.C. MOLENDIJK B.V.**  
**BESTRATINGEN**  
 SPIJKENISSE 0181 - 611 610  
[www.molendijk.nl](http://www.molendijk.nl)



1.0	08-11-2018	Basistrategie	A. Pains	B. Nienhuis
Versie:	Datum:	Omschrijving:	Ontwerper:	Paraf:
Project:				
RECONSTRUCTIE NECKARSTRAAT e.o.				
Onderwerp:				
NIEUWE SITUATIE OVERZICHT PROJECTGEBIED				
Datum:	Formaat:	Schaal:	Getekend:	Par:
08-11-2018	A2	1:500	A. Pains	B. Nienhuis
Fase:	Status:	Versie:	Tekeningnummer:	
Bestek	DEFINITIEF	1.0	172801-TEK-BST-10	
Opdrachtgever:		Maas & Nienhuis		
Gemeente Nieuw-Vennard		www.maas-nienhuis.nl		
Rijnlandlaan 106		0172-451111		
3215 LA Spijkernis		0172-451111		
Contactpersoon: R. van der Ploeg		0172-451111		
Telefoonnummer: 0172-451111		0172-451111		