D.C. MOLENDIJK B.V.
AANNEMER VAN STRAAT-, GROND- EN RIOLERINGSWERKEN
(SINDS 1965)

Planning: Reconstructie Neckarstraat fase 2

Gemeente: Nissewaard

		Jaar	2018											
		Week	2	3	4	5								
			7-jan	**14-jan**	**21-jan**	**28-jan**								
		Datum	T/M	T/M	T/M	T/M								
Id	**Taaknaam**		**11-jan**	**18-jan**	**25-jan**	**4-feb**								
1	**Verwijderen BSS rijbaan**													
2	**Verwijderen BSS parkeervakken**													
3	**Verwijderen tegels**													
4	**Verwijderen opsluiting**													
5	**Verwijderen kolken**													
6	**Verwijderen groen binnenplaats**													
7	**Verw en aanbr bestrating binnenplaats**													
8	**Aanbrengen opsluitingen**													
9	**Aanbrengen kolken**													
10	**Aanbrengen tegels**													
11	**Aanbrengen BSS parkeervakken**													
12	**Aanbrengen BSS rijbaan**													
13	**Verw en aanbr bestrating Wupperpad**													
14	**Verw en aanbr bestrating Rijnlaan**													
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														