D.C. MOLENDIJK B.V.
AANNEMER VAN STRAAT-, GROND- EN RIOLERINGSWERKEN
(SINDS 1965)

Planning: Neckarstraat fase 4

Gemeente: Nissewaard

Jaar 2019

Id	Taaknaam	Week	13	14	15	16
			maart	**april**	**april**	**april**
		Datum	25 t/m 29	01 t/m 05	08 t/m 12	15 t/m 19
1	**Opbreken BSS**					
2	**Opbreken tegels**					
3	**Opbreken opsluiting**					
4	**Opbreken kolken**					
5	**Aanbrengen opsluiting**					
6	**Aanbrengen kolken**					
7	**Aanbrengen tegels**					
8	**Aanbrengen BSS**					
9	**Rijnlaan**					
10	**Beide binnen terreinen**					
11	**Opruimen gehele werkgebied**					
12						