D.C. MOLENDIJK B.V.
AANNEMER VAN STRAAT-, GROND- EN RIOLERINGSWERKEN
(SINDS 1965)

Planning: Reconstructie Neckarstraat

Gemeente: Nissewaard Fase 3

		Jaar	2019										
		Week	8	9	10	11	12						
			18-feb	**25-feb**	**4-mrt**	**11-mrt**	**18-mrt**						
		Datum	t/m	t/m	t/m	t/m	tm						
Id	**Taaknaam**		**22-feb**	**1-mrt**	**8-mrt**	**15-mrt**	**22-mrt**						
1	**Verwijderen BSS rijbaan**												
2	**Verwijderen BSS parkeervakken**												
3	**Verwijderen tegels**												
4	**Verwijderen opsluitingen**												
5	**Verwijderen kolken**												
6	**Aanbrengen opsluiting**												
7	**Aanbrengen kolken**												
8	**Aanbrengen tegels**												
9	**Aanbrengen BSS parkeervakken**												
10	**Aanbrengen BSS rijbaan**												
11	**Opbreken en aanbrengen betrating Saarhof**												
12	**Opbreken en aanbrengen betrating Hudsonpad**												
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													