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realisatie

Opdrachtgever Gemeente Nissewaard
Projectnummer NISS22021

Onderwerp Aanleg speelplaats Nachtegaalstraat
Besteknummer nvt week 42 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50 week 51 week 52 week 53
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Startoverleg :-

Maaien en afruimen groen

Verwijderen en afvoeren beplanting
Ontgraven cunet kunstgras en bestrating
Opbreken en afvoeren bestrating
Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen trottoirbanden

Aanbrengen trottoir

Aanbrengen parkeervakken

Verwerken en profileren overige grond
Werkzaamheden leverancier de Goede
Naprofileren grond en verwerken Molmmest
Aanbrengen Bigslabs

Aanbrengen bomen en beplanting najaar 2022 | ‘
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