

Aan de bewoners van: Noordkade en omgeving

datum	ons kenmerk	pagina	betreft
28 december 2021	21U0023425	1 van 2	Voortgang / Start werkzaamheden
uw kenmerk	aantal bijlagen	afdeling	behandelaar
		Projecten	A. van Es

Geachte heer/ mevrouw,

Graag informeren wij u over de voortgang van het project herinrichting Noordkade e.o. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond en gaan we over tot de uitvoeringsfase.

Wat gaan we doen?

In grote lijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Kabels omlaggen ter voorbereiding op het aanbrengen van de nieuwe keermuur;
- Constructieve aanpassingen uitvoeren aan de huidige keermuur bij het ABC-complex;
- Een keermuur slopen langs het fietspad waardoor we een doorlopend voetpad zonder obstakels kunnen aanleggen;
- De keermuren bekleden bij de hellingbaan voor voetgangers met cortenstalen platen;
- Deksloven vervangen en hekwerk vernieuwen op de aanwezige keermuren;
- De verharding vervangen binnen de werkgrenzen van het project;
- De nieuw aan te brengen keermuur bij het ABC-complex vergroenen en nieuwe bomen / beplanting aanplanten.

Planning

Eind februari is bekend welke aannemer het project gaat uitvoeren. Voor start van het project stelt de aannemer een projectplanning op. Met het omlaggen van de benodigde kabels wordt echter al op 10 januari gestart. Naar verwachting zullen die werkzaamheden tot en met februari 2022 gaan duren. Naar verwachting zullen de werkzaamheden aan de keermuren en herinrichting in maart / april 2022 gaan starten, een en ander afhankelijk van het antwoord op de vraag of de benodigde materialen beschikbaar zijn, dan wel geleverd kunnen worden. De totale doorlooptijd van het project wordt ingeschat op zes maanden.

datum
28 december 2021

ons kenmerk
21U0023425

pagina
2 van 2

betreft
Voortgang / Start
werkzaamheden

Bereikbaarheid

Om de overlast tot een minimum te beperken wordt het project in verschillende fasen uitgevoerd (faseringstekeningen zijn op de website <https://www.nissewaard.nl/noordkade> te bekijken). Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk, het fietspad/voetpad af te sluiten voor het doorgaand verkeer. Het fiets- en voetgangersverkeer wordt met borden omgeleid.

Tijdens de aanpassingen aan de huidige keermuur en de herinrichting van de omgeving bij het ABC-complex, is het nodig dat de ingang van het parkeerdek (ABC-complex) naar verwachting zes tot acht weken af te sluiten voor alle verkeer. De gemeente zal zorgen voor alternatieve parkeervoorzieningen. De vergunninghouders worden hierover apart geïnformeerd.

Om de omgeving bij het Kopspijkercomplex opnieuw te kunnen inrichten, is het nodig dat de ingang van het parkeerdek en het laad- en losgebied naar verwachting twee weken wordt afgesloten voor alle verkeer. De gemeente zal zorgen voor alternatieve parkeervoorzieningen. De vergunninghouders worden hierover apart geïnformeerd. De ondernemers die gebruik maken van de laad- en loslocatie worden ook apart geïnformeerd. De gemeente zal in overleg met de ondernemers zoeken naar alternatieve laad- en loslocaties.

Vervolg

In februari 2022 ontvangt u een uitnodigingsbrief voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst worden de werkzaamheden toegelicht en krijgt u gelegenheid vragen te stellen. Het is vanwege de Covid-19 maatregelen op dit moment niet bekend of dit een fysieke of een online informatiebijeenkomst wordt. Tussentijds houden wij u op de hoogte via de website waar u o.a. de uitvoeringstekeningen kunt bekijken (<https://www.nissewaard.nl/noordkade>).

Vragen?

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, projectleider Noordkade, Peter Koedood, tel. 14 0181 of e-mail [\[redacted\]](mailto:). Het is ook mogelijk een digitale afspraak (via MS Teams of Zoom) te maken. Neem hiervoor contact op met de projectondersteuner, Amber van Es, telefoonnummer 14 0181 of e-mail [\[redacted\]](mailto:).

Wij vertrouwen erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Peter Koedood,
Projectleider