



D.C. MOLENDIJK BV.
AANNEMER VAN STRAAT-, GROND- EN RIOLERINGSWERKEN
(SINDS 1965)

Planning: Reconstructie Neckarstraat 18-06-HR

Gemeente: Nissewaard Fase 1

		2018																			
		47	48	49	50	51															
		19-nov	26-nov	3-dec	10-dec	17-dec															
		T/M	T/M	T/M	T/M	T/M															
		23-nov	30-nov	7-dec	14-dec	21-dec															
Id	Taaknaam																				
1	Verwijderen BSS rijbaan																				
2	Verwijderen BSS parkeervakken																				
3	Verwijderen opsluitingen																				
4	Verwijderen tegels																				
5	Verwijderen kolken																				
6	Verwijderen groen																				
7	Aanbrengen opsluitingen incl bloembakken																				
8	Aanbrengen kolken																				
9	Aanbrengen tegels																				
10	Aanbrengen BSS parkeervakken																				
11	Aanbrengen BSS rijbaan																				
12	Verwijderen BSS parkeervakken Rijnlaan																				
13	Verwijderen tegels Rijnlaan																				
14	Verwijderen opsluiting Rijnlaan																				
15	Verwijderen kolken Rijnlaan																				
16	Aanbrengen opsluitingen Rijnlaan																				
17	Aanbrengen kolken Rijnlaan																				
18	Aanbrengen tegels Rijnlaan																				
19	Aanbrengen BSS parkeervakken																				
20	Opruimen werk ivm kerstvakantie																				
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					