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1. Samenvatting 

Voor de wijken De Hoek en de buurten Vogelenzang-Zuid & Akkers-Centrum is een 

warmteprocesplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke stappen er de komende jaren worden 

gezet voor het verduurzamen van de warmtevoorziening in de twee gebieden.  

De belangrijkste onderdelen van het warmteprocesplan zijn: 

- Er wordt ingezet op de ontwikkeling van een warmtenet; 

- Particuliere woningeigenaren hebben de vrijheid over te stappen op een ander duurzaam 

alternatief;  

- Tot 2030 ligt de focus op aardgasvrij-ready: het klaarmaken van de woningen en de 

gebouwen voor de komst van het warmtenet of een ander duurzaam alternatief.  

Inzetten op de ontwikkeling van een warmtenet 

De gemeente en de woningcorporaties Woonbron, Maasdelta en De Leeuw van Putten zetten zich in 

om het corporatiebezit en een zo groot mogelijk deel van de particuliere woningen aan te sluiten op 

het warmtenet, vastgelegd in een intentieverklaring. De woningcorporaties zijn hierbij 

verantwoordelijk voor hun eigen bezit. Belangrijke beweegredenen om te kiezen voor een 

warmtenet zijn lagere energielasten voor huurder in vergelijking met aardgas, beperkt ruimtegebruik 

in de woningen en betaalbaarheid van de investeringen. De gemeente ziet het warmtenet als meest 

kansrijk, omdat het van de duurzame opties de laagste kosten heeft voor inwoners, en zet zich in om 

zoveel mogelijk particuliere woningeigenaren te betrekken.  

Keuzevrijheid van belang 

Naast de keuze voor de ontwikkeling van het warmtenet is een belangrijke keuze dat 

woningeigenaren zelf mogen kiezen voor een andere duurzame techniek, bijvoorbeeld voor een 

warmtepomp. De boodschap is wel dat deze technieken waarschijnlijk duurder zijn voor bewoners 

dan de aansluiting op een warmtenet.  

Tot 2030 inzetten op het aardgasvrij-ready maken van de gebouwen.   

De komende jaren ligt de focus op het aardgasvrij-ready maken van de gebieden. Dit houdt in dat de 

woningen klaar worden gemaakt voor de komst van een warmtenet of voor de plaatsing van een 

andere duurzame techniek. De focus ligt hierbij op energie besparen door gedragsverandering, 

isolatie, elektrisch koken, zelf energie opwekken en op lagere temperaturen verwarmen. Het 

aardgasvrij maken van de gebouwen zal pas rond 2030 relevant worden.  

Om dit te bereiken gaan de woningcorporaties de komende jaren hun bezit in de wijk en buurten 

inventariseren en bekijken wat er in de verschillende complexen en woningen moet gebeuren. Voor 

particuliere woningeigenaren wordt een handelingsperspectief gedeeld waarin duidelijk beschreven 

staat wat er in de woning gedaan kan worden en hoe zij hierbij geholpen worden.  

Stappen gemeentebreed 

De tijd tot 2030 wordt door de gemeente gebruikt om de ontwikkeling van het warmtenet in gang te 

zetten. De gemeente zal hiervoor in ieder geval de Warmtetransitievisie Voorne-Putten aanvullen 

met een visie op het warmtenet, op onderwerpen als bronnenstrategie, wijkvolgorde en fasering, 

ontwerp van het warmtenet, rol van de gemeente bij realisatie en exploitatie en 

duurzaamheidseisen. In deze visie worden ook de vervolgstappen in de ontwikkeling verder 

uitgewerkt.   
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2. Inleiding 

2.1 Opgave & voorgaande processen 

In 2050 is de gemeente Nissewaard energieneutraal, aardgasvrij, circulair, klimaatbestendig en water 

robuust. Alle energie die wordt gebruikt is lokaal en op duurzame wijze opgewekt. Op weg daar 

naartoe komen we een aantal opgaven tegen, waar we met elkaar aan gaan bouwen. Eén van die 

opgaven is het verduurzamen van alle woningen en gebouwen in de gemeente. 

Het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving noemen we ook wel de warmtetransitie. 

De warmtetransitie staat voor de transitie van de manier waarop we onze woningen en gebouwen in 

de toekomst verwarmen. Nieuwbouw wordt nu wettelijk energiezuinig en aardgasvrij gebouwd, 

maar ook bestaande gebouwen moeten duurzaam verwarmd worden. Dit Warmteprocesplan geeft 

invulling aan het verduurzamen van bestaande gebouwen in twee gebieden in Nissewaard.  

 

Wat vooraf ging 

Nissewaard begint niet bij nul. We spraken in het nationale Klimaatakkoord van 2019 af dat we in 

2050 zonder fossiele brandstoffen doen. Het Klimaatakkoord is onderdeel van het mondiale ‘Parijs-

akkoord’ van 2015. De gemeente Nissewaard heeft zich achter het nationale Klimaatakkoord 

geschaard. 

Op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord stelden we in 2020 onze visie op deze warmte 

transitie vast; de Warmtetransitievisie Voorne-Putten (hierna: WTV VP). Deze hebben we samen met 

de toenmalige gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne (sinds 1 januari 2023 gefuseerd tot 

Voorne aan Zee) ontwikkeld. In de WTV VP zijn twee startgebieden geïdentificeerd die kansrijk zijn 

om in 2030 klaar te zijn voor aardgasvrij of ‘aardgasvrij-ready’ te zijn: de wijk De Hoek en de buurten 

Vogelenzang-Zuid & Akkers-Centrum (hierna: gebieden).  

De WTV VP wijst uit dat voor de meeste wijken in de kern Spijkenisse bij een collectieve 

warmteoplossing in de vorm van een warmtenet de maatschappelijke kosten het laagst zijn. In de 

kleinere kernen en in de buitengebieden zijn de maatschappelijke kosten over het algemeen het 

laagst bij kleinschalige of individuele oplossingen, zoals een Warmte-Koude Opslag of een 

warmtepomp. 

 

Figuur 1- Startwijken Transitievisie Warmte & Techniek met de laagste maatschappelijke kosten  

Tot slot is er op regionaal niveau een ‘Regionale Energiestrategie’ of RES vastgesteld. Nissewaard 

deed dat met de regio Rotterdam-Den Haag. 23 gemeenten stelden samen een strategie op voor het 

opwekken van zonne- en windenergie. We spraken hierin af dat elektrificatie van de warmtevraag 

zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast onderzoeken we samen de beschikbaarheid van lokale 

en regionale duurzame warmtebronnen. In deze regio zijn dat met name restwarme uit het 

Rotterdamse Havengebied en warmte uit de diepe ondergrond (geothermie). Stapsgewijs werken we 
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de komende jaren uit óf bronnen beschikbaar zijn en hoe we daar in Nissewaard gebruik van kunnen 

maken. 

 

 

Figuur 2 - Visie warmtesystemen RES regio Rotterdam-Den Haag  

2.2 Doel van het Warmteprocesplan 

 

Aardgasvrij-ready in 2030 

In dit plan staat hoe we met elkaar (gemeente, bewoners, organisaties en partners) de gebieden De 

Hoek en Vogelenzang-Zuid/Akkers-Centrum voor 2030 aardgasvrij-ready maken. Daarbij focussen we 

ons op isolatie, elektrisch koken, verwarmen op lage temperaturen, besparen door bewust gedrag en 

zelf energie opwekken. In dit Warmteprocesplan beschrijven we onder andere een duidelijk 

handelingsperspectief voor bewoners en gebouweigenaren, beschrijven we afspraken met 

belangrijke partners om tot 2030 de volgende stappen te kunnen zetten, en beschrijven we de te 

zetten stappen binnen de gemeentelijke organisatie.  

Aardgasvrij na 2030  

Ook zijn in dit plan een tweetal voorkeurstechnieken opgenomen, die na 2030 de wijken aardgasvrij 

kunnen maken. Om deze technieken mogelijk te maken zal al vóór 2030 een groot aantal stappen 

gezet worden. Stappen die gezet worden binnen de ambtelijke organisatie en stappen die we 

gezamenlijk met belangrijke partners gaan zetten. Ook deze stappen zijn onderdeel van het 

warmteprocesplan.  
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2.3 Kernprincipes 

Bij het opstellen van het Warmteprocesplan zijn de kernprincipes uit de WTV VP gehanteerd.  

 Solidariteit is belangrijk: niemand staat in de kou 

We zorgen voor elkaar en zijn solidair met elkaar waar nodig. Waar mogelijk blijven de 

kosten ongeveer gelijk voor iedereen. 

 Betrouwbaarheid door transparantie in de keuzes én de keuze voor een robuust 

warmtesysteem 

Een betrouwbare overheid die transparant is in haar keuzes en zorgt voor goede 

informatievoorziening is belangrijk. Verder vinden we het belangrijk dat er een keuze wordt 

gemaakt voor stabiele en betrouwbare warmtebronnen. Als er een collectief systeem komt, 

dan moet dit goed worden geregeld met bescherming van de bewoners. Dit betekent dat er 

bescherming is tegen grote prijsstijgingen en de levering van warmte gegarandeerd en 

stabiel is. 

 Betaalbaarheid: door inzet op besparing, ondersteuning en eigen initiatief 

De inzet op besparing is heel belangrijk. Behoud daarom een koppeling met verbruik, zodat 

er altijd een stimulans is om het eigen verbruik te verminderen. Zorg voor financiële 

ondersteuning op besparingsmaatregelen en wees duidelijk in beleid en informatie. Geef de 

mogelijkheid aan, wie wil en kan, om zelf initiatief te nemen. 

 Zelf organiseren creëert draagvlak 

Creëer zoveel mogelijk keuzevrijheid, maar blijf tegelijk solidair. Zet ondernemerschap in als 

manier om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te stimuleren op zowel besparing als 

warmtebronnen. 

Daarnaast zijn tijdens het participatieproces extra uitgangpunten opgehaald, op basis van inbreng 

van bewoners in de twee gebieden. De vijf belangrijkste uitgangspunten voor bewoners waren:  

 De voorkeur ligt bij de duurzame optie met de  laagste kosten voor de eindgebruiker en de 

vastgoedeigenaar;  

 Er is ruimte om zelf te kiezen voor een duurzaam alternatief; 

 De voorkeur ligt bij de duurzame optie waarbij de minste ruimtelijke aanpassingen aan een 

woning nodig zijn; 

 De voorkeur ligt bij de duurzame optie die de minste aanpassingen in de openbare ruimte 

vraagt (op straat of onder de grond); 

 De duurzame optie moet betaalbaar zijn voor huiseigenaren, bijvoorbeeld door 

financieringsmogelijkheden. 

 

 

Opgave De Hoek Vogelenzang-Zuid & 

Akkers-Centrum 

Gebouwen 1.268 2.841 

Woningen 1.187 2.746 

Huidig gasgebruik (meting 2020) 1.624.300 m3/jaar 2.589.218 m3/jaar 

Verwachtte besparing door isolatie +/- 30 % +/- 25% 

Figuur 3 - Opgave 2 gebieden 



 

7 

 

2.4 Doorlopen proces 

Samen aan zet  

Onze doelstelling behalen we enkel als we samen aan de slag gaan met diverse stakeholders. Om te 

komen tot de eerste warmteprocesplannen in Nissewaard is dan ook veel tijd en energie gestoken in 

de samenwerking met belanghebbenden in de gemeente. We werken hiermee aan een goede relatie 

om ervoor te zorgen dat dit plan een gedeeld toekomstperspectief biedt én men zich in de toekomst 

ook betrokken voelt bij de uitvoering hiervan.  

 

Doelgroepen  

Gedurende het proces is continu afstemming geweest met diverse stakeholders op zowel regionaal 

niveau, gemeenteniveau als wijkniveau. De stakeholders zijn op verschillende manieren betrokken en 

geïnformeerd over de voortgang. Het gaat daarbij om onder andere de volgende stakeholders:  

 Woningeigenaren en huurders  

 Professionele stakeholders (zoals woningcorporaties, netbeheerder, regiopartners) 

 Ambtelijke organisatie Nissewaard (zoals andere afdelingen die raken aan deze opgave) 

 Bestuurders gemeente (gemeenteraad, college) 

Plan van Aanpak  

Om te komen tot een gedragen doelstelling en procesplan is er aan het begin van het proces een 

Plan van Aanpak opgesteld, waarin ook is beschreven hoe de participatie met de woningeigenaren en 

huurders zou verlopen. Dit Plan van Aanpak is opgesteld met inbreng van de diverse doelgroepen via 

bewonersbijeenkomsten en een vragenlijst. Dit Plan van Aanpak is ook openbaar gedeeld met alle 

bewoners van de buurten door middel een huis-aan-huis krant.  

Participatie en communicatie  

De uitvoering van het Plan van Aanpak en eventuele aanpassingen daarop zijn terug te vinden in 

Bijlage 2 ‘Participatieverslag’. Ook zijn alle verslagen terug te vinden op de website van de gemeente 

www.nissewaard.nl/aardgasvrij. We maken hiermee alle stappen die zijn gezet inzichtelijk.  

Bestuurlijke afstemming 

Het college en de gemeenteraad zijn op meerdere momenten aangehaakt om in gesprek te gaan, 

vragen te stellen en te reageren op de ontwikkeling van dit warmteprocesplan. Zo zijn er diverse 

presentaties in de commissie Leefomgeving gegeven, is er op 6 december 2022 een 

themabijeenkomst warmtetransitie met het college en directie geweest en op 24 januari 2023 een 

themabijeenkomst warmtetransitie met de gemeenteraad.  

Besluitvorming en vervolg  

Dit warmteprocesplan wordt samen met diverse bijlagen in de besluitvorming door het college van 

B&W van de gemeente Nissewaard vastgesteld. De gemeenteraad van Nissewaard wordt hierover 

geïnformeerd middels een raadsmemo. Een samenvatting van het warmteprocesplan voor bewoners 

(inclusief handelingsperspectief) wordt huis-aan-huis verspreid. Daarnaast worden er twee 

bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd om de plannen verder toe te lichten.  

2.5 Leeswijzer 

Dit document volgt een opbouw waarbij de belangrijkste onderdelen eerst naar voren komen. In 

Hoofdstuk 3 wordt het Warmteprocesplan uiteengezet. Hoofdstuk 4 geeft een korte onderbouwing 

van het plan. In hoofdstuk 5 staan de concrete stappen die gezet worden samengevat. Hoofdstuk 6 

en 7 gaan respectievelijk over de benodigde middelen en de borging van het Warmteprocesplan.  

  

http://www.nissewaard.nl/aardgasvrij
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3. Het Warmteprocesplan  

 

3.1 Aardgasvrij na 2030 

 

We zetten in op een warmtenet  

De gemeente Nissewaard zet in op de ontwikkeling van een 

midden temperatuur warmtenet (70˚C) voor de twee 

startgebieden. Het doel is rond 2030 de eerste woningen aan 

te kunnen sluiten op dit warmtenet. De tussenliggende 

periode heeft de gemeente nodig om de stappen richting het 

warmtenet uit te kunnen voeren.  

Particuliere woningeigenaren, die mee willen doen met het 

warmtenet, en de woningcorporaties kunnen deze tijd 

gebruiken om de woningen klaar te maken om aan te sluiten 

op het warmtenet.  

Woningcorporaties bereiden zich voor op de komst van het warmtenet 

Drie woningcorporaties (Woonbron, Maasdelta en De Leeuw van Putten) die actief zijn in de twee 

gebieden hebben aangegeven hun bezit aan te willen sluiten op het warmtenet. De 

woningcorporaties hebben voorkeur voor deze techniek omdat het zorgt voor lagere energielasten 

voor hun huurders, en minder grote investeringen vraagt dan andere alternatieven voor aardgas.  

Met het grote aantal corporatiewoningen is de verwachting dat er een haalbare business case voor 

het warmtenet behaald kan worden. In De Hoek (Figuur 4) zijn 679 van de 1.187 woningen 

corporatiebezit, voor het overgrote deel in bezit van De Leeuw van Putten. De Leeuw van Putten is 

samen met KAW architecten een traject gestart om tot een nieuw stedenbouwkundig plan voor d\De 

Hoek te komen. Dit kan in de toekomst de woningaantallen nog veranderen. In Vogelenzang-Zuid & 

Akkers-Centrum zijn 1.645 van de 2.746 woningen in bezit van woningcorporaties, het merendeel 

van Maasdelta en Woonbron.  

De stappen die de woningcorporaties en de gemeenten gaan zetten zijn vastgelegd in de 

intentieverklaring tussen de gemeente en de corporaties. Het belangrijkste onderdeel van deze 

intentie is het aardgasvrij-ready maken van de woningen voor 2030. Daarnaast committeert de 

gemeente Nissewaard zich aan de stappen voor de ontwikkeling van het warmtenet. De volledige 

intentieverklaring is te vinden in Bijlage 5.  

Warmtenet 

(70⁰C) 
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Figuur 4 - Startgebieden De Hoek en Akkers-Centrum & Vogelenzang-Zuid 

Gemeente zet zich in voor een goed bod voor particulieren om over te stappen op een warmtenet 

Het advies van de gemeente Nissewaard aan particuliere eigenaren is mee te doen met het 

warmtenet. Dit wordt actief uitgedragen richting de bewoners in de wijk, met meerdere redenen:  

1. Ten eerste is het warmtenet voor particulieren financieel het meest aantrekkelijke alternatief 

voor aardgas, zoals blijkt uit technisch onderzoek van adviesbureau DWA.  

2. Het warmtenet wordt betaalbaarder naarmate er naast de woningcorporaties meer 

particuliere woningeigenaren meedoen.  

3. Wanneer particulieren die niet meedoen met het warmtenet overstappen op een elektrisch 

alternatief moet het elektriciteitsnet verzwaard worden en moet er meer duurzame 

elektriciteit lokaal opgewekt worden.  

De gemeente zet zich in om particuliere woningeigenaren een goed bod te doen voor de overstap op 

het warmtenet. Er wordt gestreefd naar het opstellen van een aansluitbijdrage en warmtetarieven 

waarbij de meerderheid van de particuliere woningeigenaren bereid is tot aansluiting.   

Particuliere woningeigenaren hebben keuzevrijheid voor hun verwarmingssysteem  

Belangrijke randvoorwaarde is dat particuliere woningeigenaren niet gedwongen worden op een 

bepaalde aardgasvrije techniek over te stappen. Met de aanleg van het warmtenet in de twee 

gebieden wordt voor particuliere eigenaren de keuzevrijheid vergroot.  

Momenteel kunnen bewoners kiezen uit verwarmen met aardgas of elektrisch verwarmen met 

bijvoorbeeld een warmtepomp. Met de komst van een warmtenet komt daar een extra optie bij, zie 

figuur 5. Het gebruik van waterstof wordt voorlopig nog niet als kansrijk gezien. Al ontwikkelt deze 

markt zich snel, is het de vraag of waterstof in de toekomst beschikbaar komt en betaalbaar is voor 

het verwarmen van woningen. De gemeente houd deze optie wel nog steeds in de gaten.  

Particuliere eigenaren die niet mee willen doen met het 

warmtenet hebben de keuzevrijheid om zelf aan de slag te 

gaan met een ander duurzaam alternatief, zoals all-electric 

warmtepompen.  

Een eerste analyse van netbeheerder Stedin heeft 

uitgewezen dat 25% van de woningen met warmtepompen 

verwarmd kan worden zonder grote aanpassingen aan het 

elektriciteitsnet in de twee gebieden. De gemeente wil de 

groep particulier woningeigenaren, die over wil stappen op 

een ander duurzaam alternatief, dezelfde ondersteuning 

bieden als de groep die zich klaar maakt voor de komst van het warmtenet. De boodschap blijft wel 

dat elektrisch verwarmen financieel minder aantrekkelijk is voor bewoners en veel aanpassingen 

vraagt aan de woning.  

Particuliere woningeigenaren zijn de komende jaren vrij om gebruik te blijven maken van het aardgas 

en niet mee te doen met de eerste ronde aansluitingen op het warmtenet. Er wordt ingezet zoveel 

mogelijk particulieren mee te nemen in de eerste ronde, maar hier wordt geen verplichting van 

gemaakt. Er komt echter een moment dat de levering van aardgas stopt, zie hoofdstuk 3.3. Dan moet 

alsnog overgestapt worden op een duurzaam alternatief, zoals het warmtenet. Ook voor de groep 

particulieren die op een later moment aan wil sluiten op het warmtenet zal een aanbod verzorgd 

worden.  

All-electric lucht- 

warmtepomp 
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Keuze bewoners: 2023 2030 20?? 

Aardgas (ketel of hybride) ✓ ✓ ✘ 

Warmtepomp (all-electric) ✓ ✓ ✓ 

Warmtenet ✘ ✓ ✓ 

Waterstof (hybride) ✘ ✘ ? 

Figuur 5 - Keuzevrijheid particuliere woningeigenaren 

Overbruggingsperiode tot 2030: Wat te doen met de huidige CV ketels? 

De periode tot 2030 wordt gezien als overbruggingsperiode. De komende periode worden CV ketels 

vervangen door nieuwe exemplaren wanneer ze aan vervanging toe zijn. Zeer waarschijnlijk is het 

vanaf 2026 volgens landelijke wetgeving verplicht een hybride warmtepomp te plaatsen bij het 

vervangen van de Cv-installatie. De gemeente wil hierop een uitzondering aanvragen voor de twee 

gebieden door deze aan te wijzen als warmtenetwijk. Omdat de landelijke wetgeving nog niet 

definitief is, wordt deze stap in een later stadium verder uitgewerkt.  

 

 

 

  

Hybride warmtepompen 

Hybride warmtepompen worden door de gemeente gezien als een tijdelijke oplossing voor deze 

twee gebieden. Particulieren kunnen kiezen voor een hybride warmtepomp, al wordt dit door de 

gemeente niet aangeraden. Voor een aantal bewoners kan het echter een optie zijn als op korte 

termijn (2023-2024) de ketel vervangen moet worden.  

 

Het voordeel van een hybride warmtepomp is dat er snel bespaard kan worden op het 

aardgasgebruik, en daarmee op kosten en CO2 uitstoot.  

 

Het nadeel van een hybride oplossing is dat het een tijdelijke oplossing is. Op termijn moet er 

alsnog worden overgestapt naar een all-electric warmtepomp of het warmtenet.  

Bij de overstap naar all-electric is de hybride warmtepomp een goede tussenstap. Tijdens de 

levensduur van de hybride warmtepomp kan de isolatie vergaand aangepast worden en kan het 

afgiftesysteem vervangen worden door vloerverwarming.  

Bij de overstap naar een warmtenet is een hybride warmtepomp overbodig, waardoor het gaat 

om een desinvestering wanneer de hybride warmtepomp nog niet aan het einde van de 

levensduur is.  
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3.2 Aardgasvrij-ready in 2030 

 

Focus van het Warmteprocesplan op aardgasvrij-ready 

Tot 2030 ligt de focus op het klaarmaken van de gebouwen voor de aansluiting op het warmtenet, 

ook wel aardgasvrij-ready genoemd. Dit houdt in dat wanneer het warmtenet wordt aangelegd, 

alleen de infrastructuur in de straat en de aansluiting in de woning gerealiseerd wordt. Aanpassingen 

aan de woning zijn dan reeds voltooid, waardoor de woningen direct aardgasvrij zijn.  

De stappen naar aardgasvrij-ready kunnen worden onderverdeeld in 5 categorieën: 

1. Isoleren 

2. Elektrisch koken 

3. Verwarmen op lage temperatuur (70˚C voor een warmtenet, 50˚C voor warmtepompen). 
4. Bewust omgaan met energie 

5. Zelf energie opwekken 

Deze stappen worden in Hoofdstuk 5.1 verder uitgewerkt.  

 

     
 

Keuze voor toekomstige techniek beïnvloed huidig maatregelenpakket 

De maatregelen die genomen moeten worden naar aardgasvrij hangen af van de duurzame techniek 

waarop voorbereid wordt. Dit is de reden dat in dit plan al concreet is gekeken met welke techniek 

de woningen in de toekomst verwarmd gaan worden.  

Voor een warmtenet op 70 ˚C is het aan te raden de woning redelijk te isoleren. Het huidige 
afgiftesysteem met radiatoren is geschikt om de woning comfortabel te verwarmen.  

Wanneer voorbereid wordt op een all-electric warmtepomp moet de woning vergaand geïsoleerd 

worden. Ook moet in veel gevallen het afgiftesysteem worden aangepast door het vergroten van de 

bestaande radiatoren of door de aanleg van vloerverwarming. Dan pas is de woning geschikt om op 

de lage temperaturen (50 ˚C) die een warmtepomp levert te verwarmen (zie ook de onderstaande 

figuur 6).  

Bij beide technieken moet ook elektrisch gekookt worden voordat de overstap naar een duurzaam 

alternatief plaats kan vinden.  

 

 

Figuur 6 - Keuzemoment in het traject 
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Geen-spijt-maatregelen eerst 

In de twee wijken worden eerst geen-spijt-maatregelen uitgevoerd. Dit zijn maatregelen die in alle 

gevallen nodig zijn, onafhankelijk van de keuze voor een bepaalde techniek. Er wordt begonnen met 

deze maatregelen zodat particuliere woningeigenaren tijd hebben om na te denken over hun 

voorkeur en tegelijkertijd concrete verduurzamingsstappen gezet worden.  

Na het nemen van de geen-spijt-maatregelen zullen de maatregelen uiteen lopen, afhankelijk van de 

keuze voor het warmtenet of all-electric warmtepompen. Daarom zijn deze maatregelen apart 

uitgewerkt, zie hoofdstuk 5.1.  

 

3.3 Globale planning 

 

Vaststelling Warmteprocesplan  

Het vaststellen van het Warmteprocesplan begin 2023 is het startpunt voor de uitvoering in de 

wijken. In dit plan staan de concrete stappen die we zetten naar aardgasvrij-ready en wordt besloten 

in te zetten op een warmtenet voor de twee gebieden. Het eindpunt van de planning is 2050, het jaar 

waarin alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd moeten worden. De globale planning is 

weergegeven in Figuur 7. 

 

Figuur 7 - Globale planning Warmteprocesplan 

Tot 2030 aan de slag met aardgasvrij-ready en ontwikkeling van het warmtenet 

De stappen tot 2030 zijn het meest gedetailleerd uitgewerkt, voor een concrete uitwerking zie de 

volgende hoofdstukken:  

- Ondersteuning bewoners naar aardgasvrij-ready (Hoofdstuk 5.1) 

- Samenwerking met de woningcorporaties (Hoofdstuk 5.2)  

- Stappen naar het warmtenet (Hoofdstuk 5.3)  

 

Samengevat: de periode tot 2030 wordt door de corporaties en particuliere woningeigenaren 

gebruikt om de woningen aardgasvrij-ready te maken. De gemeente ondersteunt particuliere 

woningeigenaren in deze periode met constante ondersteuning, verduurzamingsacties en 

financieringsmiddelen. Ook trekt de gemeente samen met de woningcorporaties op om hun bezit te 

verduurzamen.  

Mogelijk zullen enkele particuliere woningeigenaren in deze periode de overstap maken naar een 

warmtepomp.  

De gemeente gaat in deze periode aan de slag om het warmtenet te realiseren. Omdat het 

warmtenet een gemeentebrede infrastructuur is, zal dit proces gemeentebreed opgepakt worden.  

Dit resulteert in de periode tot 2030 tot een besluit voor de aanleg van het warmtenet. Dit is een 
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concreet plan voor de ontwikkeling van het warmtenet. In dit plan staat beschreven waar het 

warmtenet aangelegd wordt, welke planning wordt aangehouden, welke partijen verantwoordelijk 

zijn en wat de kosten zijn voor de aanleg en exploitatie van het warmtenet.  

Rond 2030 de eerste woningen aardgasvrij  

De gemeente heeft als doel rond 2030 de eerste woningen aan te sluiten op het warmtenet. Het doel 

is in een eerste ronde de meerderheid van de corporatiewoningen aan te sluiten, evenals de eerste 

enthousiaste groep particuliere woningeigenaren. Particulieren die later willen aansluiten krijgen 

hiertoe de kans. De voorwaarden worden in detail uitgewerkt in het aanbod dat bewoners 

ontvangen voor de aansluiting op het warmtenet. 

Aardgasvrije wijken rond 2035 - 2040  

Er komt een moment dat besloten wordt de twee gebieden aardgasvrij te maken. Dat betekent dat 

de gemeente een datum stelt waarop gebouwen niet meer op het aardgas aangesloten mogen zijn. 

Hoewel de wetgeving (Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie of WGIW) nog niet 

definitief is, is het huidige beeld dat er een 8-jaars termijn wordt aangehouden tussen het moment 

dat besloten wordt een gebied aardgasvrij te maken, en het daadwerkelijke moment dat de levering 

van aardgas stopt.  

De gemeente Nissewaard stelt dit besluit uit tot het moment dat er voor bewoners genoeg 

keuzevrijheid is. Dat betekent dat het warmtenet een realistische optie moet zijn. Een volgend 

natuurlijk moment om dit besluit te overwegen is navolgend op het besluit tot de aanleg van het 

warmtenet in de gebieden. Dit houdt in dat levering van aardgas naar de wijk tussen 2036 en 2039 

stopt, uitgaande van de besluitvorming voor het warmtenet tussen 2028 en 2031.  

Mogelijk kan het besluit ook uitgesteld worden tot wanneer een bepaald percentage van de 

woningen ook daadwerkelijk aardgasvrij zijn. Bij dit percentage is het vanuit maatschappelijk 

oogpunt niet haalbaar het gasnet in stand te houden voor een kleine minderheid van woningen.  

Afhankelijk van de wetgeving kan het ook voorkomen dat dit besluit eerder moet worden genomen, 

bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een dergelijk besluit nodig is om de verplichting voor een hybride 

warmtepomp te voorkomen. Mogelijk wordt dan een termijn langer dan 8 jaar aangehouden.  
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4. Onderbouwing Warmteprocesplan  

 

4.1 Onderbouwing keuzes 

De beschreven keuzes in dit plan worden in het volgende hoofdstuk kort onderbouwd en toegelicht. 

In Bijlage 1 vindt u een uitgebreide onderbouwing van de keuzes in het Warmteprocesplan. De 

verschillende keuzes zijn hieronder kort toegelicht.  

Redenen om in te zetten op een warmtenet:  

 Van de duurzame opties is een warmtenet financieel het meest aantrekkelijk voor de 

verschillende stakeholders. De investeringen voor het plaatsen van warmtepompen zijn 

aanzienlijk hoger. Hoewel de jaarlasten lager zijn, is het op de lange termijn een duurdere 

techniek. Waterstof heeft zeer lage investeringen, maar zeer hoge jaarlasten. Hierdoor is ook 

deze techniek over een lagere periode gezien duurder.  

 Nissewaard ligt in een echte warmteregio met veel (duurzame) warmtebronnen, dit is een 

kans voor een collectieve duurzame warmtevoorziening.  

 Een warmtenet is een flexibele infrastructuur, waarop verschillende bronnen aangesloten 

kunnen worden. Zo is de infrastructuur klaar voor een duurzame toekomst.  

 Er hoeft minder duurzame elektriciteit opgewekt worden.  

Redenen om toch ook bewoners te ondersteunen die zelf aan de slag willen met all-electric 

warmtepompen: 

 Wettelijk kan de gemeente de inwoners niet verplichten om over te stappen op een 

bepaalde duurzame techniek.  

 Zelfs als dit mogelijk zou zijn, heeft de gemeente keuzevrijheid hoog in het vaandel staan. 

Dat de woningen verduurzaamd moeten worden staat vast. Hoe particuliere eigenaren dat 

doen is vrij in te vullen. De gemeente wil dan ook geen onderscheid maken bij het aanbieden 

van ondersteuning en acties.  

 De gemeente verwacht dat het aandeel van bewoners dat een all-electric warmtepomp 

verkiest boven het warmtenet beperkt zal blijven, doordat de optie financieel minder 

aantrekkelijk is. 

Redenen om het proces op te splitsen in aardgasvrij-ready in 2030 en aardgasvrij na 2030:  

 Het geeft woningcorporaties en particuliere eigenaren tijd om zich voor te bereiden op de 

komst van een warmtenet.  

 De gemeente heeft de tijd nodig om het warmtenet te ontwikkelen.  
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5. Concrete stappen tot 2030  

In het vorige hoofdstuk beschreven hoe de planning er tot 2050 uit komt te zien. Als eerste concrete 

tussenstap staat het aardgasvrij-ready maken van de woningen. Hier nemen we tot 2030 de tijd voor. 

In dit hoofdstuk vindt u de concrete stappen die tot 2030 gezet worden. In deze stappen worden ook 

de rollen van de verschillende stakeholders toegelicht: Samenvattend worden de komende stappen 

gezet: 

o Ondersteuning bewoners verduurzaming woningen (aardgasvrij-ready) tot 2030  

 Een overzichtelijk handelingsperspectief voor zowel koop- als huurwoningen  

 Inzet op bewustwording en gedragsverandering 

 Praktische tips en ondersteuning voor het nemen van maatregelen  

 Informatievoorziening  

 Financiële ondersteuning door bijvoorbeeld inkoopacties en subsidies 

o Samenwerking gemeente Nissewaard en woningcorporaties 

 Opstellen intentieverklaring gemeente en woningcorporaties 

 Acties volgend uit de intentieverklaring gezamenlijk uitvoeren 

o Besluitvorming college en raad 

 Toekomstige besluiten vastleggen  

o Uitwerken stappen en aandachtspunten naar een warmtenet 

 Principebesluit Richtinggevend besluit naar warmtenet genomen met dit warmteprocesplan 

 Strategie bepalen inclusief rolneming van de gemeente 

 Opstellen schets business case 

 Marktconsultatie 

 

5.1 Ondersteuning bewoners: handelingsperspectief 

Handelingsperspectief als uitgangspunt 

Om bewoners te informeren wordt een handelingsperspectief gedeeld onder alle bewoners van de 

twee gebieden. Dit handelingsperspectief is te vinden in Bijlage 3 en wordt hier kort toegelicht. Voor 

bewoners biedt het handelingsperspectief concrete uitgangspunten hoe men tot 2030 het meest 

effectief kan verduurzamen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen stappen die woningeigenaren 

kunnen zetten en stappen die huurders van een van de corporaties kunnen zetten. Daarnaast bevat 

het de onderdelen uit dit warmteprocesplan die voor bewoners relevant zijn, zoals een korte 

samenvatting van het doorlopen proces.  

Het handelingsperspectief zal de aankomende periode op 

verschillende manieren onder de aandacht worden 

gebracht bij bewoners. Zo wordt de bijlage opgemaakt en 

als krant verstuurd naar alle bewoners uit de twee 

gebieden. Daarnaast zullen er bijeenkomsten 

georganiseerd worden om dit onder de aandacht te 

brengen. In het midden van de krant komt een 

uitneembare poster waar in één oogopslag de stappen 

voor woningeigenaren te zien zijn.  

Het handelingsperspectief is opgesteld met de huidige kennis en stand van zaken. We verwachten 

dat de energietransitie de aankomende jaren nog een grote vlucht zal nemen. Dat betekent dat op 

het gebied van investeringen, subsidiemogelijkheden en andere ondersteuning er de komende jaren 

waarschijnlijk veel nieuwe mogelijkheden zullen komen. Om bewoners zo goed mogelijk op de 
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hoogte te houden zullen het handelingsperspectief en de bijbehorende 

ondersteuningsmogelijkheden zo goed mogelijk up-to-date worden gehouden via de website van de 

gemeente en andere middelen op het moment dat er concrete acties worden aangekondigd.  

Handelingsperspectief: Aardgasvrij-ready met ‘geen spijt-maatregelen’ (tot 2030) 

Een belangrijk onderdeel van het handelingsperspectief is een concreet stappenplan voor 

particuliere woningeigenaren, zodat zij tot 2030 weten waar ze aan toe zijn en zelf met hun woning 

aan de slag kunnen. In dit stappenplan wordt begonnen met zogenoemde geen-spijt-maatregelen. 

Dit zijn maatregelen waar bewoners direct mee aan de slag kunnen, ook als zij nog twijfelen tussen 

een aansluiting op het warmtenet of all electric warmtepomp. De volgende geen spijt-maatregelen 

zijn passend voor woningeigenaren in De Hoek, Akkers-Centrum en Vogelenzang-Zuid.  

Eerste stappen (nu mee beginnen) 

Kleine maatregelen in huis  

 Plaatsen van een waterbesparende douchekop 

 Plaatsen van tochtstrips bij deuren en ramen 

 Dichten van de kieren tussen muren en het dak 

 Plaatsen van radiatorfolie achter uw radiatoren 

 Vervangen van lampen door ledlampen 

Bewust duurzaam gedrag 

 Korter douchen met een douchetimer 

 De verwarming op 15 graden zetten wanneer bewoners niet thuis zijn of ‘s nachts  

 Alleen verwarmen van ruimtes was bewoners verblijven en extra letten op het sluiten van 

deuren 

 

Elektrisch koken en elektriciteit opwekken 

Elektrisch koken (nu of bij vervanging van de keuken) 

Hiervoor is het nodig om een extra groep te plaatsen in de meterkast en twee-fasen stopcontact in 

de keuken. Vervolgens moet het gasfornuis worden vervangen voor een inductiekookplaat en moet 

de bewoner pannen aanschaffen die geschikt zijn voor inductie. 

 

Energie opwekken: zonnepanelen plaatsen (zo snel mogelijk) 

Plaatsen van 8 tot 12 panelen Is voldoende voor deze woningen – maar meer is altijd beter zeker 

wanneer de woningeigenaren in de toekomst van plan zijn over te stappen op een warmtepomp. 

Ook een grotere omvormer aanschaffen kan hierbij helpen. Ook een zonneboiler met boilervat voor 

tapwater is een optie. Wanneer de wens is om het dak verder te isoleren, is het verstandig om dit 

eerst te doen.  

 

Isoleren 

Bodem isoleren 

Het isoleren van de vloer met bijvoorbeeld bodemfolie of thermokussens. Hierbij is het belangrijk dat 

de kruipruimte schoon en droog is en is voorzien van voldoende ventilatie. De Rd-waarde moet 

minimaal 3,5 zijn.  

 

Ramen vervangen (bij vervanging kozijnen)  

Het vervangen van enkel of dubbelglas naar HR++ glas maakt een groot verschil. Het is wel belangrijk 

hierbij rekening te houden met ventilatie. Een goed afzuigsysteem dat CO2-gestuurd is of voldoende 

ventilatieroosters in nieuwe ramen kunnen hierbij helpen. Het glas is goed isoleerd als het een U-

waarde heeft van 1,2 of lager.  
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Checken van de Cv-ketel op een lagere temperatuur 

Wanneer de woning goed en comfortabel warm te krijgen is met een lagere temperatuur, is de 

woning aardgasvrij-ready. 

Voor een warmtepomp moet de woning comfortabel warm te krijgen zijn op 50 graden. 

Voor aansluiting op het warmtenet moet de woning comfortabel warm te krijgen zijn op 70 graden. 

De extra zware maatregelen hoeven op dat moment niet genomen te worden voor de overstap. Wel 

is het zo dat de genoemde extra maatregelen (zie hieronder) zorgen voor extra besparing en comfort 

 

Hybride warmtepomp  

Een hybride warmtepomp is een mogelijke tussenstap wanneer de woningeigenaar uiteindelijk wil 

kiezen voor een volledige warmtepomp. Het plaatsen van een hybride warmtepomp zorgt direct voor 

besparing op de rekening. Het kan ook een tussenoplossing zijn wanneer men nu de Cv-ketel wil 

vervangen, maar houdt er rekening mee dat dit een tijdelijke oplossing is.  

 

Aanschaffen nieuwe Cv-ketel 

Woningeigenaren die hun ketel op korte termijn moeten vervangen raden we aan om voor nu een 

nieuwe Cv-ketel te kopen. Deze kan dan ongeveer 8-10 jaar meegaan.  

Handelingsperspectief: keuze maken (rond 2028) 

Na het nemen van de geen-spijt-maatregelen hangen de stappen af van de keuze van de bewoner: 

Willen bewoners meedoen met het warmtenet of gaan zij zelf aan de slag met een all-electric 

warmtepomp. Het stappenplan houdt rekening met deze keuzes. Bij de volgende maatregelen zijn de 

stappen afhankelijk van de keuze voor de techniek (warmtenet of warmtepomp). 

 

Aanpassen verwarming: radiatoren of vloerverwarming  

Klaar voor het warmtenet: 

Vervangen van radiatoren door grotere of het plaatsen van ventilatoren op bestaande radiatoren. 

 

Klaar voor een warmtepomp: 

Het wordt aangeraden vloerverwarming te installeren. Ook ventilatoren op bestaande radiatoren 

kunnen worden gebruikt, maar zijn niet altijd voldoende. 

 

Dak isoleren 

Klaar voor het warmtenet: 

Het is aan te raden het dak van binnen te isoleren met bijvoorbeeld PIR-platen of glas- of steenwol. 

Een minimale isolatiewaarde van Rc 3.5 is noodzakelijk. Ook is een goede dampwerende laag hierbij 

van belang.  

 

Klaar voor een warmtepomp: 

Soms is het dak van binnen isoleren niet voldoende: dan kan een nieuw dak met zeer goede isolatie 

de beste optie zijn. Hierbij is het belangrijk dat het nieuwe dak een Rc-waarde heeft van minimaal 6.  

 

Muren isoleren aan de binnenkant 

Het isoleren van de muren aan de binnenkant is een maatregel die eigenlijk alleen nodig is wanneer 

de woningeigenaar wil overstappen op een warmtepomp. Bij deze isolatiemaatregel is minimaal een 

Rd-waarde van 3,5 noodzakelijk.  

 



 

18 

 

Handelingsperspectief: van aardgasvrij-ready naar aardgasvrij (2030-2050) 

Na het nemen van deze stappen is de woning aardgasvrij-ready. De volgende stap is het aardgasvrij 

maken van de woningen. 

 

Aansluiten op het warmtenet 

De komende jaren gaat de gemeente aan de slag met het ontwikkelen van een warmtenet. De 

woningeigenaren ontvangen een aanbod om aan te kunnen sluiten. Voor die tijd gaat de gemeente 

weer met bewoners in gesprek over dit aanbod.   

 

Plaatsen van een warmtepomp  

Een warmtepomp kan door de woningeigenaar zelf worden geplaatst. Dat doet de woningeigenaar 

samen met een erkende installateur. De warmtepomp wordt geplaatst op de plek van de huidige Cv-

ketel. 

 

Handelingsperspectief huurders woningcorporaties  

In het handelingsperspectief is ook een stappenplan voor huurders opgenomen. Dit 

handelingsperspectief maakt duidelijk welke maatregelen gedaan worden door de 

woningcorporaties en welke maatregelen de huurders zelf kunnen nemen. De maatregelen die 

huurders zelf kunnen nemen bevinden zich vooral in het deel rondom bewustwording, bewust 

gebruik en kleine besparende maatregelen.  

Dit doet de woningcorporatie  

De meeste corporatiewoningen in de beide gebieden hebben een geschikt energielabel voor een 

warmtenet. Er hoeft de aankomende jaren waarschijnlijk weinig aan uw woning te gebeuren om 

deze klaar te maken voor de toekomst. De woningcorporaties zetten zich ervoor in dat alle 

corporatiewoningen in deze wijken in 2030 aardgasvrij-ready zijn (dat betekent in dit geval klaar om 

over te stappen op een warmtenet). 

Wat er precies nodig is per huurwoning om een overstap te maken naar een warmtenet is 

verschillend. Iedere woningcorporatie heeft een eigen aanpak en maakt zelf een plan over hoe zij dit 

de komende jaren gaan realiseren. Plannen voor corporatiewoningen die in een gebouw zitten met 

een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden in overleg met de VvE gemaakt. 

 

De woningcorporaties hebben ingestemd om de aankomende jaren samen met de gemeente de 

opties voor een warmtenet verder uit te zoeken. De ambitie is om rond 2030 een goed aanbod te 

hebben voor zowel woningeigenaren als huurders.  

 

Dit kunnen huurders zelf doen  

Kleine maatregelen in huis  

 Plaatsen van een waterbesparende douchekop 

 Plaatsen van (nieuwe) tochtstrippen bij deuren en ramen 

 Plaatsen van radiatorfolie achter de radiatoren 

 Lampen vervangen door ledlampen 

 

Bewust duurzaam gedrag  

 Korter douchen, bijvoorbeeld met hulp van een douchetimer  

 De verwarming op 15 graden zetten wanneer bewoners niet thuis zijn of ’s nachts  
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 Alleen verwarmen van ruimtes was bewoners verblijven en extra letten op het sluiten van 

deuren.  

 

Huurders proberen we specifiek te ondersteunen met onder andere de inzet van Energiecoaches en 

het uitdelen van de ‘Bespaarwaaier’. In deze waaier staan praktische tips waarmee bewoners 
makkelijk energie kunnen besparen. We delen deze waaier actief uit in deze twee gebieden, maar 

deze is beschikbaar voor heel Nissewaard.  

Praktische ondersteuning  

Een checklist is niet afdoende, gezien de variëteit in woningen en gebruikers. Daarom wordt er ook 

na het delen van het handelingsperspectief ondersteuning geboden aan de bewoners van de wijk. 

Deze ondersteuning is gemeente breed beschikbaar, maar de verschillende dienstverleners wel op de 

hoogte van de plannen in de twee gebieden. Ook in de communicatie wordt extra aandacht besteed 

aan deze twee gebieden, zodat bewoners snel de juiste hulp weten te vinden.  

De Energiecoach 

De energiecoaches in de gemeente zijn op de hoogte gebracht van de plannen in de gebieden. Door 

middel van huisbezoeken kunnen zij bewoners helpen hun energiegebruik in kaart te brengen, 

besparen door bewust gebruik en het nemen van kleine maatregelen zoals het plaatsen van 

tochtstrips en radiatorfolie. Bewoners in Nissewaard kunnen een individueel adviesgesprek met de 

energiecoaches aanvragen.  

Duurzaam Bouwloket 

Er wordt verwezen naar het Duurzaam Bouwloket voor vragen over verduurzamingsmaatregelen, 

gericht op een individuele woning van een particuliere eigenaar. Het maatregelenpakket van de 

Woningplanner van het Duurzaam Bouwloket komt in grote lijnen overeen met de maatregelen 

beschreven in het Handelingsperspectief, maar niet 100%. Het Duurzaam Bouwloket is hiervan op de 

hoogte gesteld. Momenteel is het niet mogelijk de woningplanner aan te passen op de plannen in de 

wijk. Ook is het niet mogelijk in de Woningplanner aan te geven dat de gemeente voor deze wijk 

inzet op een warmtenet, waardoor de bewoner bij het invoeren van de postcode geen inzicht krijgen 

in de plannen van de gemeente. Wel kan het Warmteprocesplan voor de twee gebieden op de 

projectenpagina van Duurzaam Bouwloket komen te staan.  

Informatiepunt in de wijk (dit wordt ontwikkeld) 

Uit het participatieproces is gebleken dat er behoefte is aan een fysiek informatiepunt in de wijk. Er 

wordt daarom gewerkt aan een plan om een energiecoach voor één à twee middagen in de week, 

voor een vaste periode (denk bijvoorbeeld aan 8 weken) plaats te laten nemen op een prominente 

plek in de wijk. We werken hiervoor een plan uit samen met de wijkcentra. Het idee is om deze 

energiecoach te plaatsen na vaststelling van dit warmteprocesplan, zodat we direct overgaan van 

planvorming naar concreet resultaat. Wanneer blijkt dat dit een succesvolle en met name helpende 

actie is voor bewoners kan ervoor gekozen worden deze aanpak voort te zetten in de 

vervolggebieden.  

Hulp bij subsidieaanvragen (dit wordt ontwikkeld) 

We zorgen voor een digitale plek waar bewoners alle informatie rondom subsidies kunnen vinden. 

Dit zal gelinkt worden aan de website nissewaard.nl/aardgasvrij. We werken op dit moment aan een 

plan om de Energiecoach plaats te laten nemen in de wijk (zie hierboven bij informatiepunt in de 

wijk) en deze coach zo op te leiden dat hij ook advies kan geven voor het aanvragen van subsidies.  

Aardgasvrij-ready advies per woning (dit wordt ontwikkeld) 

De Energiecoach kan ook individueel huisbezoeken afleggen waarbij ook wordt gekeken naar grotere 
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maatregelen, zoals isolatie. De energiecoach zal volledig opgeleid worden om te kunnen adviseren in 

de benodigde maatregelen per woningtype, passend bij het handelingsperspectief.  

Bespaarwaaier 

We hebben voor deze twee gebieden de Bespaarwaaier ingekocht. Er zijn 2.000 stuks beschikbaar 

voor de bewoners in de twee gebieden. De bespaarwaaier biedt bewoners praktische tips die zij in 

huis kunnen uitvoeren om direct energie te besparen.  

Acties in de toekomst  

De aankomende jaren ondersteunen we de bewoners van Nissewaard met diverse acties. Hiervoor 

zoeken we passende financiering. Voor deze twee gebieden willen we in elk geval inzetten op de 

volgende acties:  

 Het aanbieden van kookworkshops voor elektrisch koken 

De kookworkshops worden gegeven om de drempel naar elektrisch koken te verlagen. Ook is 

het een leuke manier om met verduurzaming bezig te zijn en zorgt het voor sociale cohesie in 

de wijk. In de kookshop wordt uitleg gegeven wat de verschillen zijn tussen het koken op 

elektriciteit en op aardgas, en welke voordelen het koken op elektriciteit heeft. We kijken of 

hier ook een goede aanbieding kunnen realiseren voor bewoners, bijvoorbeeld een actie om 

pannen in te ruilen of collectieve inkoop. 

 Het uitvoeren van warmtescans van de woningen om thermische lekken op te sporen. 

Warmtescans worden aangeboden zodat particulieren inzicht krijgen in de warmtelekken van 

hun woning. Dit zorgt voor een gerichte aanpak van kierdichting en het plaatsen van isolatie. 

De gemeente verzorgt deze acties en koopt gezamenlijk de warmtescans in. Zo kunnen 

meerdere woningen per keer bekeken worden.  

 Zet hem op 70! (of op 50!) om de temperatuur van de verwarming te verlagen.  

Een andere actie van de gemeente is ‘Zet hem op 70!’. Met deze actie wordt particulieren 
gevraagd de CV-ketel in te stellen op 70 graden, om te testen of de woning comfortabel is 

voor de komst van een warmtenet. Tijdens de actie gaat de gemeente bewoners helpen die 

zelf niet de kennis hebben om de CV-ketel in te stellen.  

Financiële ondersteuning bewoners  

 

Aardgasvrij-ready 

De komende jaren ligt de focus op het aardgasvrij-ready maken van de woningen, waaronder 

isoleren en elektrisch koken. Omdat het isoleren van de woningen een gemeente breed vraagstuk is, 

is ervoor gekozen geen wijkspecifieke subsidies toe te passen. In plaats daarvan worden de 

startwijken extra geholpen met doorlopende ondersteuning en acties in de wijk. De beschikbare 

middelen worden wel duidelijk gecommuniceerd in het handelingsperspectief, zodat bewoners 

bewust zijn van alle mogelijke vormen van ondersteuning.  

 

Lopende regelingen 

 Landelijk 

o Particulieren 

 Landelijke subsidieregeling voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers 

(ISDE) 

 Energiebespaarlening voor woningeigenaren van het warmtefonds 

 Isoleren van woningen 9% btw-regeling 

 Duurzame Monumenten-Lening 

 Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) 
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o VvE 

 Subsidieregeling verduurzaming voor VVE's (SVVE) 

 Energiebespaarlening voor VVE's 

 Gemeentelijk 

o Particulier 

 Duurzaamheidslening 

 Witgoedregeling voor mensen met Individuele Inkomenstoeslag  

Aankomende regelingen 

 Meerjarige Isolatieaanpak (voor woningeigenaren) 

Er komt de aankomende jaren geld vrij vanuit het Nationaal Isolatie Programma. De 

gemeente werkt op dit moment aan een invulling hiervan. Hiermee kunnen woningeigenaren 

subsidie krijgen op diverse isolatiemaatregelen.  

 

 Project Energiearmoede (voor huurders en woningeigenaren) 

Eind maart 2023 wordt er gestart met Energiefixers. Zij komen kleine energiebesparende 

maatregelen aanbrengen en adviseren wat bewoners kunnen doen. Deze fixers zijn er voor 

huishoudens die 120% van het minimum verdienen (dat is iedereen die eerder ook een 

energietoeslag heeft ontvangen). Hiervoor wordt het aankomende jaar ook nog extra geld 

vrijgemaakt vanuit het Rijk.  

Aardgasvrij maken woningen 

Hoe bewoners ondersteund gaan worden bij de overstap naar een duurzame techniek, waaronder 

het warmtenet, is onderdeel van de strategievorming waar de gemeente de komende tijd mee aan 

de slag gaat.  

 

5.2 Samenwerking met woningcorporaties  

Gezien het grote aandeel van corporatiewoningen in de twee gebieden, is samenwerking met de 

grotere woningcorporaties in Nissewaard een belangrijk onderdeel van het Warmteprocesplan. De 

woningcorporaties en de gemeente hebben tijdens het opstellen van de Transitievisie Warmte en dit 

Warmteprocesplan al intensief samengewerkt. De samenwerking is gebaseerd op wederzijds 

vertrouwen. We willen deze ingeslagen weg voortzetten tijdens de uitvoering van het 

Warmteprocesplan.  

Alle partijen onderschrijven ook de noodzaak om samen te werken. De gemeente heeft als taak 

wijkgericht gebieden te verduurzamen, en is hiervoor deels afhankelijk van de plannen van de 

woningcorporaties. De woningcorporaties moeten ook aan de slag met verduurzamen, en hebben de 

gemeente nodig voor de realisatie van de infrastructuur in de openbare ruimte. 

Om deze samenwerking vorm te geven zijn een aantal stappen uitgewerkt die de komende jaren 

gezet gaan worden. De stappen en afspraken zijn samengevat in een intentieverklaring tussen de 

gemeente Nissewaard en drie corporaties: Woonbron, Maasdelta en De Leeuw van Putten.  

Intentieverklaring 

De gehele intentieverklaring is te vinden in bijlage 5. De belangrijkste afspraken in deze 

intentieverklaring zijn: 

1) De gemeente Nissewaard en drie corporaties: Woonbron, Maasdelta en De Leeuw van Putten 

bekrachtigen de ambitie om binnen hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij te 
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dragen aan de realisatie van een duurzame, toekomstbestendige, betaalbare energievoorziening 

voor De Hoek en De Akkers-Centrum/Vogelenzang-Zuid. Partijen committeren zich om zorgvuldig 

en met snelheid concrete stappen te zetten voor de ontwikkeling van een warmtenet, zodat dit 

warmtenet uiterlijk 2030 wordt gerealiseerd. De Partijen erkennen dat hoe meer woningen 

aangesloten worden op een warmtenet, hoe gunstiger de business case voor het warmtenet 

wordt. De Partijen streven ernaar dat het warmtenet woonlastenneutraal (Niet meer dan 

Anders) wordt gerealiseerd. Dit alles betekent dat Partijen zich inzetten voor het realiseren van 

deze intentieverklaring en dat specifiek: 

 De gemeente Nissewaard: 

o aan de lat staat voor de ontwikkeling van het warmtenet en hiervoor een visie 

uitwerkt op de uitrol van het warmtenet.  

o zich inspant om zoveel mogelijk particulieren aan te laten sluiten op een warmtenet, 

om de kosten voor het warmtenet laag te houden en om hogere kosten voor het 

aanpassen van het elektriciteitsnet te voorkomen.  

 

 De woningcorporaties: 

o de voordelen zien van een warmtenet en de intentie hebben om zo veel mogelijk van 

hun woningen in de desbetreffende wijken aan te sluiten op het dit warmtenet;  

 

2) De gemeente Nissewaard en drie corporaties: Woonbron, Maasdelta en De Leeuw van Putten 

zetten zich in zich om de woningen in de twee wijken De Hoek en De Akkers-

Centrum/Vogelenzang-Zuid voor 2030 aardgasvrij ready te maken. Partijen erkennen dat het 

onder voorbehoud is van instemming van een eventuele VvE.  

 

Acties volgend uit de intentieverklaring 

De gemeente Nissewaard en drie corporaties: Woonbron, Maasdelta en De Leeuw van Putten 

hebben de volgende acties afgesproken in de intentieverklaring: 

 De gemeente Nissewaard: 

o een regisseur voor het realiseren van deze intentieverklaring en het 

Warmteprocesplan aanstelt; 

o een visie uitwerkt met strategische kaders voor het warmtenet, die gaan dienen als 

een herijking van de Warmtetransitievisie Voorne-Putten, met aandacht voor de 

vragen: 

 welke wijken het wil aansluiten (en in welke volgorde)?  

 welke rol het wil innemen en óf op welke wijze het mede-eigenaar wil 

worden van het warmtenet met bijpassende eigendomstructuur? 

 wat een passende bronnenmix is voor het warmtenet? 

 wat de temperatuur van het warmtenet wordt, ook met het oog op een 

ingroeiscenario, waarbij de aanvoertemperatuur van het warmtenet aansluit 

bij het isolatieniveau van de woningen. Dit kan betekenen dat er gestart 

wordt met een hoge temperatuur warmtenet (bijvoorbeeld 90⁰C aanvoer 
temperatuur). Uitgewerkt dient te worden hoe en wanneer een 

temperatuurverlaging (70⁰C aanvoer temperatuur) van het warmtenet 
haalbaar is. 

 wat de business case is voor het warmtenet? 

o met het handelingsperspectief voor bewoners, horende bij het Warmteprocesplan, 

particuliere eigenaren en huurders gaat helpen om hun huizen aardgasvrij ready te 

maken.  

 

 De woningcorporaties: 
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o met de gemeente Nissewaard mee optrekken met de ontwikkeling van een 

warmtenet en verkennen welk deel van hun bezit zij willen aansluiten op een 

warmtenet. 

o zelf inschatten wat de mate van isolatie moet zijn om hun woningen betaalbaar en 

comfortabel aan te sluiten op het warmtenet. 

o de woningcorporatie mag de warmteleverancier betalen voor het aansluiten van 

haar vastgoed op het hoofdnetwerk. De woningcorporaties mogen niet bijdragen aan 

de aanleg van het hoofdnetwerk.  

o bekijken in hoeverre hun (Duurzaam) Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) aangepast 

moet worden om de woning voor de wijken De Hoek en De Akkers-

Centrum/Vogelenzang-Zuid in 2030 gereed te hebben om op het warmtenet aan te 

sluiten. 

 

Herstructurering De Hoek 

Specifiek voor De Hoek is het van belang dat de woningcorporatie de Leeuw van Putten en de 

gemeente gezamenlijk optrekken in een herstructurering van de wijk. Omdat het traject van het 

Warmteprocesplan voorloopt op de herstructurering is afgesproken dat de resultaten van het 

Warmteprocesplan meegenomen zullen worden in de opgave voor de herstructurering. 

Woningcorporatie de Leeuw van Putten is nauw betrokken bij beide trajecten. 

 

5.4 Toekomstige besluitvorming College en Raad  

Het warmtenet is de meest kansrijke duurzame techniek voor De Hoek en Vogelenzang-Zuid & 

Akkers-Centrum. Momenteel ligt er echter geen grootschalig warmtenet in de gemeente. Dit zorgt 

voor grote uitdagingen, maar ook voor kansen voor de gemeente.  

Een groot voordeel is dat de gemeente een warmtenet kan ontwikkelen op basis van de nieuwste 

technieken, warmtebronnen, regeltechiek en wetgeving. De gemeente kan daardoor op voorhand 

een duidelijke strategie vormen. Hierbij wordt de gemeente niet gehinderd door in het verleden 

gemaakte besluiten, zoals het geval is bij andere gemeenten met een bestaand warmtenet. Dit 

maakt het mogelijk een warmtenet te ontwikkelen dat duurzaam en klaar voor de toekomst is.  

 

Een uitdaging is het grote aantal stappen dat gezet moet worden voordat het warmtenet ook 

daadwerkelijk wordt aangelegd. In gemeenten met reeds uitgegeven warmtekavels moet al veel 

gebeuren, en daar zijn een groot aantal besluiten reeds genomen en is een warmtebedrijf reeds 

actief. Voor Nissewaard zullen veel extra stappen gezet moeten worden. Het college zal de raad 

betrekken bij dit proces en met voorstellen komen over de inrichting van het warmtenet en het 

bijbehorende warmtebedrijf.  

 

5.5 Stappen naar het warmtenet  

Richtinggevend besluit naar warmtenet genomen met dit WarmteProcesplan (Q2 2023)  

Met dit Warmteprocesplan wordt voorgesorteerd op de komst van een warmtenet in de gebieden 

De Hoek en Vogelenzang-Zuid & Akkers-Centrum. Het is daarmee een belangrijk moment in de 

energietransitie van de gemeente, omdat er een begin gemaakt wordt met het ontwikkelen van 

nieuwe infrastructuur voor meerdere wijken. De stappen die volgen zijn daarom gericht op de 

gemeente Nissewaard als geheel, in achtnemend het plan om deze specifieke wijken aan te sluiten 

op een warmtenet.  

Strategie bepalen (Q3 & Q4 2023) 

De eerste stap is het bepalen van de strategie hoe tot een warmtenet te komen. Met het bepalen 
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van de strategie geeft de gemeente richting aan de ontwikkeling van het warmtenet, en stelt het 

belangrijke randvoorwaarden. De verkenning, ontwerp en realisatie van een warmtenet is een 

omvangrijke opgave met veel impact boven en onder de grond. Dit gehele traject zal integrale 

afstemming vragen met andere afdelingen als Ruimtelijke domein (Openbare ruimte, Woningbouw 

etc).  

De strategie wordt opgesteld door het college en voorgelegd aan de raad. De Raad geeft op 

voorhand kaders mee aan de strategie en stelt uiteindelijk de strategie vast. Voor de technisch 

inhoudelijke ondersteuning wordt een externe partij aangetrokken. De opgestelde strategie is nog 

niet definitief, en wordt later in het proces getoetst op haalbaarheid. De strategie zal een aanvulling 

zijn op de huidige Warmtetransitievisie Voorne-Putten.  

Op de volgende, niet uitputtende, lijst met onderwerpen zal het college een strategie vormen: 

- Bronnenstrategie. Momenteel zijn gesprekken gaande voor aansluiting op restwarmte uit de 

haven van Rotterdam en aansluiting op geothermie binnen het Rotterdam-BAR zoekgebied. 

Er zijn echter meerdere bronnen nodig, die verschillen wat betreft warmtepotentie, 

vermogen, locatie, duurzaamheid en investeringen en gebruikskosten. Van de verschillende 

bronnen bepalen we de voorkeur van de gemeente op basis van deze kenmerken.  

- Duurzaamheidseisen. Het warmtenet heeft als doel de warmtevoorziening te verduurzamen. 

Daarom kunnen eisen gesteld worden aan de duurzaamheid van het warmtenet.  

- Temperatuur. Een belangrijke keuze is de temperatuur van het warmtenet. Voor de twee 

wijken is uitgegaan van een netwerk met een aanvoertemperatuur van 70 ˚C met een 

ingroeiscenario, waarbij de aanvoertemperatuur van het warmtenet aansluit bij het 

isolatieniveau van de woningen. Dit kan betekenen dat er gestart wordt met een hogere 

aanvoertemperatuur voor het warmtenet en later in stappen verlaagd wordt naar een 

aanvoertemperatuur van 70⁰C. 

Dit moet vastgelegd worden in de strategie van de gemeente. De keuze van de temperatuur 

is een afweging tussen de impact aan de aanpassingen in de gebouwen, en de 

toepasbaarheid van (duurzame) warmtebronnen. Ook aan de temperatuur van het 

retourwater kunnen eisen gesteld worden.  

- Fasering. De aanleg van een warmtenet kost tijd, dus moet nagedacht worden over een 

goede fasering. In samenhang wordt bekeken wanneer het warmtenet in de wijken en/of 

transportleidingen aangelegd worden en welke warmtebronnen wanneer ingezet worden. 

Als praatplaat kan hiervoor Figuur 9 gebruikt worden.   

- Wijkvolgorde. In samenhang met de fasering wordt ook gekeken welke wijken geschikt zijn 

om aan te sluiten op het warmtenet. Dit hangt af van de geplande werkzaamheden en 

ontwikkelingen in de gebieden en een logisch tracé van de transportleidingen naar de 

bronnen.  

- Samenwerken met woningcorporaties om gezamenlijke visie te vormen. Bij het bepalen van 

de wijkvolgorde zijn de woningcorporaties belangrijke spelers. Er wordt gekeken of de 

intentieverklaring van De Hoek en Volgelenzang-Zuid & Akkers-Centrum uitgebreid kan 

worden naar een gemeente brede intentie. Hierin kan ook de wijkvolgorde worden 

besproken.  

- Wijkvolgorde Warmteprocesplannen. De keuze voor de Wijkvolgorde geeft ook richting aan 

de keuzes voor de volgende wijken waar een Warmteprocesplan wordt opgesteld. Tot 2026 

worden voor 4 gebieden een plan opgesteld, en moeten er twee plannen lopen. Deze wijken 

zijn nog niet vastgesteld en kunnen daarmee onderdeel zijn van de strategie.  

- Ruimtegebruik. Met de bronnenstrategie en een beeld van de fasering kan ook alvast 

gekeken worden naar het ruimtegebruik. Mogelijk moeten locaties gereserveerd worden 
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voor warmtebronnen, of ruimte voor de transportleidingen door de gemeente. Er wordt 

samen met Openbare Ruimte bekeken wat het ruimtebeslag is in de ondergrond en op welke 

wijze een warmtenet mogelijk in te passen is.  

- Regie op het warmtenet. Omdat er nog geen warmtenet in de gemeente ligt, en er nog geen 

eigendomsverhoudingen zijn vastgelegd, kan de gemeente een keuze maken hoe zij het 

warmtenet willen organiseren. Momenteel wordt door de landelijke overheid gewerkt aan 

de wet ‘Wet Collectieve Warmtevoorziening’. In de huidige opzet van deze wet moet de 

infrastructuur in handen zijn van een of meerder publieke partijen, bijvoorbeeld de 

gemeente. Dit heeft grote gevolgen voor de organisatievorm van het warmtenet, en 

daarmee samenhangend de rol van de gemeente.  

Mogelijke vormen die nu worden geschetst zijn een warmtebedrijf die meer dan 50% 

eigenaar is van een publieke partij, of een joint venture tussen (commerciële) 

warmteleveranciers en een beheerder van de infrastructuur. Deze vormen hebben als 

voordeel tegenover de huidige integrale commerciële warmteleveranciers dat de gemeente 

meer zeggenschap heeft over het warmtenet. Dit kan een positief effect hebben op 

betaalbaarheid voor bewoners. Aan de andere kant vragen de nieuwe organisatievormen 

meer van de gemeente, vooral op het gebied van financiën, kennis en organisatiekracht.  

Omdat de wetgeving op zijn vroegst op1 juli 2024 van kracht wordt, zal de strategievorming 

zich in Q2 2023 beperken tot een verkenning van de mogelijkheden onder de geschetste 

wetgeving, een visie vormen op de mogelijke organisatievormen van het warmtenet. 

Wanneer de wetgeving definitief is kan dit onderdeel definitief worden gemaakt.  

- Eisen vanuit de afnemers. Tot slot kunnen gemeenten randvoorwaarden stellen waar het 

warmtenet aan moet voldoen, gezien vanuit de afnemers. Voorbeelden zijn 

leveringszekerheid, betaalbaarheid, of aanpassingen in hun gebouw.  

 

Figuur 8 - Ter voorbeeld: mogelijk tracé ingetekend als potloodschets. Daadwerkelijk tracé wordt nog uitgewerkt. 
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Opstellen schets business case (Q3 & Q4 2023)  

Een belangrijke parameter om tijdens de strategievorming op te sturen zijn de financiële gevolgen 

van verschillende strategieën. Daarom wordt parallel aan de strategievormen een eerste business 

case opgesteld van het warmtenet. Het opstellen van de business case wordt uitbesteed aan een 

adviesbureau met ervaring in het opstellen van business cases van warmtenetten. Het doel van deze 

business case is om inzicht te geven in de financiële impact van verschillende strategieën en een 

beeld te schetsen van de financiële impact voor de gemeente Nissewaard.  

Marktconsultatie (Q1 & Q2 2024)  

Afhankelijk van de strategie zijn er voor het ontwikkelen en exploiteren van het warmtenet 

verschillende rollen voor commerciële partijen weggelegd. Door middel van een marktconsultatie 

wordt getoetst of deze commerciële partijen deze rollen willen vervullen, gezien de strategie die de 

gemeente heeft opgesteld. Op basis van de feedback uit de marktconsultatie kan de strategie 

aangepast worden.  

De belangrijkste vragen die met de marktconsultatie beantwoord worden: 

- Welke rol zien de marktpartijen voor zich bij het ontwikkelen van een warmtenet in 

Nissewaard?  

o Hoe stellen zij hun rol, gelet op de aankomende ‘Wet collectieve 
Warmtevoorziening’? 

o Zien de een rol weggelegd binnen de door de gemeente voorgestelde 

organisatievormen? 

- Is de strategie van de gemeente haalbaar? En zo niet, waar kan de strategie aangepast 

worden?  

 

Verdere stappen uitwerken (Q1 2025)  

De invulling van de verdere stappen hangt in grote mate af van de keuzes in de voorgaande fase. 

Daarom worden de benodigde processtappen begin 2025 herijkt. Mogelijke stappen die 

gemeentebreed integraal met betrokken afdelingen verder uitgewerkt worden zijn:  

- Definitief maken van de strategie van de gemeente.  

Op basis van de terugkoppeling die met de marktconsultatie wordt opgehaald is, wordt 

getoetst of de strategie van de gemeente tot een haalbaar vervolg leidt. Eventueel wordt de 

strategie van de gemeente aangepast.  

- Vormgeven van een warmtebedrijf en gunning marktpartijen. 

Na het bepalen van de strategie, de rol van de gemeente en de organisatievorm van de 

gemeente kan een warmtebedrijf opgesteld worden. Tijdens het opzetten van het 

warmtebedrijf zijn een aantal stappen te onderscheiden, die voor een deel zullen 

overlappen: 

o Organisatie opzetten warmtebedrijf  

o Gunning marktpartijen.  

In deze fase worden onderdelen van de warmtelevering gegund aan verschillende 

marktpartijen, afhankelijk van de gekozen rol en de organisatievorm van het 

warmtenet. In deze fase wordt nauw samengewerkt met woningcorporaties. De 

gunning van de marktpartijen kent meerdere onderdelen:  

 Aanbestedingsdocumenten opstellen 

 Gunningtraject marktpartijen inzetten 

 Toetsen business case op basis van aanbiedingen marktpartijen  

 Gunning marktpartijen.  

 Contractvorming 
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o Definitief maken business case 

o Financiering  

o Eventueel consessie warmtekavel 

o Vergunningsaanvragen 

o Opstellen realisatieplan 

o Participatieplan bewoners 

- Ontwerp van het warmtenet  

- Aanleg van het warmtenet in de eerste gebieden 

- Ingebruikname 

- Besluit aanleg grote bron + aanleg transportnet  

Besluit aardgasvrij maken Vogelenzang-Zuid & Akkers-Centrum en De Hoek (2028-2030)  

Voor de twee gebieden zal op termijn besloten worden aardgas uit te faseren. De mogelijkheid om 

gebieden als aardgasvrij aan te wijzen wordt binnenkort geregeld in de Wet gemeentelijke 

instrumenten warmtetransitie (WIGW). De warmtetransitie wordt als warmteprogramma geregeld 

binnen de komende Omgevingswet. De gemeente kan besluiten tot het wijzigen van het 

omgevingsplan en op die manier vaststellen vanaf welke datum een wijk geen gebruik mag maken 

van het aardgas, en welke alternatief daarvoor in de plaats komt. Deze datum dient 8 jaar na het 

besluit te liggen.  
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5.6 Afstemming met netbeheerder over verzwaring elektriciteitsnet  

Elektriciteitsnet 

Stedin is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van het Warmteprocesplan. Er is een 

nettoets gedaan waaruit blijkt dat een deel van de woningen over kan stappen op elektrische 

alternatieven voor aardgas en alle bewoners elektrisch kunnen koken, zonder grote gevolgen voor 

het elektriciteitsnet in de twee gebieden. Wel dienen enkele transformatorstations vergroot te 

worden.  

Gezien de keuze om een warmtenet te ontwikkelen voor de gebieden is de rol van Stedin echter 

kleiner dan wanneer gekozen werd voor volledig all-electric.  

Er is afgesproken periodiek contact te houden tussen Stedin en de gemeente Nissewaard, om de 

voortgang van de verduurzaming te bespreken. Voorafgaand wordt door Stedin bekeken hoeveel 

woningen al elektrisch verwarmen (gasaansluiting verwijderd, hoeveelheid laadpalen in de buurt 

staan en hoeveel zonnepanelen er geplaatst zijn. De gemeente inventariseert hoeveel woningen 

elektrisch koken. Op basis van dit periodieke overleg wordt bekeken of het netwerk voldoende 

capaciteit heeft, zodat bewoners die dat willen elektrisch kunnen verwarmen.  

Warmtenet  

Daarnaast wordt Stedin op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het warmtenet. Stedin wil 

vooral in de planfase betrokken worden. Er wordt gecommuniceerd welke woningen meedoen met 

het warmtenet, zodat zij weten in welke gebieden in de grond gewerkt wordt en welke woningen 

niet elektrisch zullen verwarmen.  

 

Gasnet 

Ook worden grondwerkzaamheden afgestemd met Stedin, die een brossanering van het gasnet 

gepland heeft in 2026/2027 voor De Hoek en 2024 voor Akkers-Centrum & Vogelenzang-Zuid. Voor 

De Hoek wordt Stedin ook geïnformeerd over de plannen van de geplande herstructurering.  

Dit betekent wel dat er nog geïnvesteerd wordt in het gasnet, vooral vanwege de veiligheid. Stedin 

wordt ook op de hoogte gesteld wanneer in de toekomst besloten wordt de wijk aardgasvrij te 

maken, zodat Stedin dan binnen de termijn van 8 jaar de aardgasaansluitingen kan verwijderen.  

 

5.7 Betrekken andere vastgoedeigenaren 

De gemeente gaat de komende tijd ook verder in gesprek met de andere vastgoedeigenaren, 

ondernemers en winkeliers in de beide wijken. Voor met name de winkels in de Akkerhof zal apart 

gekeken worden op welke manier het beste verduurzaamd kan worden, rekening houdend met de 

aanleg van het warmtenet in de wijken.  
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6. Benodigde middelen Warmteprocesplan 

 

Regisseur warmteprocesplannen 

Om zorg te dragen voor de uitvoering van dit Warmteprocesplan stelt de gemeente Nissewaard een 

Regisseur Warmteprocesplannen aan. Dit is niet één fysiek persoon bij de gemeente Nissewaard, 

maar belegt in het team. Zij zijn verantwoordelijk voor de volgende punten: 

- Het verder opzetten en regisseren van het Warmteprocesplan; 

- Het coördineren van de eventuele deelprojecten (niet zijnde al lopende projecten van 

derden); 

- Het uitwerken van een voorstel voor de continuïteit van het proces (structuur en 

financiering); 

- Fungeren als aanspreekpunt voor de wijken De Hoek en Akkers-centrum/Vogelenzang-zuid; 

- Het verder uitbouwen van betrokkenheid/participatie van relevante nieuwe Partijen; 

- Het initiëren van deelprojecten die passen binnen het Warmteprocesplan, en die een 

bijdrage leveren aan de gezamenlijke doelstellingen; 

- Het creëren van draagvlak voor het Warmteprocesplan De Hoek en Akkers-

centrum/Vogelenzang-zuid binnen de gemeente en binnen de gemeentelijke organisatie; 

- Het opzetten van een adequate overleg- en vergaderstructuur; 

- Het verzorgen van de communicatie; 

- Het actief bevorderen van kennisontwikkeling en -verspreiding binnen de regio. 

Capaciteit binnen de gemeente 

Om deze rol in te vullen en het Warmteprocesplan uit te voeren is er capaciteit nodig. Momenteel 

wordt de volgende inschatting gemaakt voor de benodigde capaciteit tot en met het tweede 

kwartaal van 2026, om actief te zijn in de 2 wijken en met het verdere vervolg:  

- 1fte projectleider (0,4 fte deze twee gebieden, 0,6 fte nieuwe Warmteprocesplannen)  

- 0,4 communicatie adviseur 

- Gemiddeld 0,4 communicatie medewerker 

- 0,2 fte energiecoach 

- 0,4 fte duurzaam bouwloket 

 

Benodigde middelen voor uitvoeren van acties voor bewoners 

Om de acties voor bewoners in de wijken Vogelenzang-Zuid&Akkers-Centrum en De Hoek uit te 

voeren is er budget nodig. Dit benodigde budget is in totaal voor de twee wijken: € 45.000,- en wordt 

als volgt onderverdeeld: 

- Warmtescans € 30.000,- 

- Actie elektrisch koken: € 5.000,- 

- Zet hem op 70! Actie: € 10.000,- 

Subsidies en rijksgelden 

Om dit te bekostigen zijn er enkele mogelijke subsidies die beschikbaar worden gesteld.  

- De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt de Tijdelijke regeling capaciteit 

decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) aan. Waarbij gemeenten een 

uitkering kunnen aanvragen voor het uitvoeren van Klimaat- en Energiebeleid. 
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- Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) voert momenteel een consultatie 

uit voor een Ontwerpregeling spuk regionale structuur NPLW waarmee beoogd wordt 

gemeenten te ondersteunen in hun regionale samenwerking ten behoeve van de 

warmtetransitie en de uitvoering van de transitievisies warmte of uitvoeringsplannen. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Onderbouwing keuzes 

Bijlage 2: Doorlopen participatieproces 

Bijlage 3: Handelingsperspectief 

Bijlage 4: Visualisatie handelingsperspectief (schets) 

Bijlage 5: Intentieovereenkomst woningcorporaties 

Bijlage 6: Energieconceptenvergelijking De Hoek 

Bijlage 7: Energieconceptenvergelijking Vogelenzang-Zuid & Akkers-Centrum 

Bijlage 8: Planning vervolgstappen  
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